

Дорожная карта по разработке программы воспитания дошкольной организации

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания детского сада	Приказ	декабрь 2020	Заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	декабрь, 2020 — декабрь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Мониторинг образовательных запросов родителей	Анкетирование	февраль 2020	Воспитатели групп (если есть в штате — социальный педагог)
Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая справка	февраль 2020	Старший воспитатель
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	февраль, 2020 — май, 2021	Заведующий, старший воспитатель
Методическое обеспечение			
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Январь — февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Февраль — март, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Март — апрель, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	Февраль — апрель, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете	Протокол заседания педсовета	апрель, 2021	Старший воспитатель

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания общесадовского родительского собрания	июнь, 2021	Старший воспитатель
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания	июнь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021	Заведующий, старший воспитатель
Утверждение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Июнь, 2021	Заведующий
Информационное обеспечение			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	Март — апрель, 2021	Старший воспитатель
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	Июнь, 2021	Старший воспитатель
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1–2 раза в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Старший воспитатель
Материально-техническое обеспечение			
Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	Декабрь, 2020 — июнь, 2021	Старший воспитатель